

Pregunta 2:

Al finalizar un proyecto de implementación de infraestructura tecnológica, el equipo de desarrollo desea disolverse de inmediato para ser asignado a una nueva iniciativa. Su propuesta es entregar un manual de usuario al equipo de soporte y dar por cerrado el proyecto administrativamente. Desde la perspectiva de la ingeniería de proyectos moderna, explique por qué este enfoque de entrega y abandono representa un riesgo crítico para la organización. Además, detalle tres acciones concretas que el director del proyecto debe ejecutar para garantizar una transición exitosa a producto y asegurar la mejora continua organizacional.

Respuesta:

¿Por qué la entrega y el abandono es un riesgo crítico?

Entregar únicamente un manual de usuario y disolver inmediatamente al equipo de desarrollo confunde el cierre administrativo con el cierre técnico y operativo del proyecto. En una infraestructura tecnológica, el sistema no está realmente terminado cuando se entrega, sino cuando el equipo de soporte puede operarlo, monitorearlo y resolver incidentes de forma autónoma. Las buenas prácticas de cierre incluyen la aceptación formal, la transición a operaciones, la transferencia de conocimiento y la documentación de lecciones aprendidas.

El manual de usuario tampoco sustituye la documentación técnica necesaria para administrar la solución. El equipo de soporte necesita conocer, entre otros aspectos:

- La arquitectura y las dependencias de la infraestructura.
- Los procedimientos de instalación, configuración y actualización.
- Las políticas de respaldo y recuperación.
- Las cuentas, permisos, certificados y secretos gestionados de forma segura.
- Los indicadores y alertas que deben monitorearse.
- Los errores conocidos y sus soluciones.
- Los contactos de proveedores y responsables técnicos.
- Los procedimientos de escalamiento y recuperación ante fallos.

Si esta información no se transfiere correctamente, la organización queda dependiente del conocimiento informal de los desarrolladores. Cuando ellos se marchan a otra iniciativa, ese conocimiento puede perderse y el equipo de soporte

podría no saber diagnosticar incidentes, mantener la plataforma o recuperar el servicio ante una falla.

También existe un riesgo de inestabilidad después de la puesta en producción. Muchos problemas aparecen cuando la infraestructura comienza a utilizarse bajo condiciones reales: mayor volumen de usuarios, fallos de integración, problemas de rendimiento, alertas mal configuradas o errores en los procedimientos de respaldo. Sin un período de transición y soporte cercano, estos incidentes pueden provocar interrupciones, pérdida de datos, incumplimientos de niveles de servicio y costos adicionales.

Otro riesgo es que queden pendientes sin un responsable claro. Antes de cerrar el proyecto deben revisarse los riesgos abiertos, defectos, problemas conocidos y actividades incompletas. La documentación de cierre debería confirmar que cada asunto fue resuelto, transferido a un responsable operativo o aceptado formalmente como riesgo residual.

Finalmente, la organización perdería la oportunidad de aprender. Si el equipo se disuelve sin realizar una revisión final, no se registran las decisiones técnicas, los errores cometidos ni las prácticas que funcionaron. Como resultado, futuros proyectos pueden repetir los mismos problemas. El cierre de un proyecto debe contribuir a la mejora continua y no limitarse a completar trámites administrativos.

Acciones concretas que el director del proyecto debe ejecutar para garantizar una transición exitosa a producto y asegurar la mejora continua organizacional.

1. Formalizar el traspaso de contexto mediante acuerdos de nivel de servicio (SLO) y presupuestos de error, no solo documentación técnica. El director no debe limitarse a entregar un manual de usuario; debe facilitar sesiones de traspaso donde el equipo de soporte negocie directamente con el equipo de desarrollo los SLO y el presupuesto de error tolerable, siguiendo el enfoque de Site Reliability Engineering. Por ejemplo, si el proyecto fuera una migración de servidores hacia la nube, no basta con un manual que explique la nueva configuración: soporte necesita saber, en términos medibles, cuánto tiempo de inactividad es tolerable y qué significa que el nuevo entorno funcione correctamente.
2. Dotar al equipo de soporte de las herramientas de monitoreo y de la deuda técnica documentada, no solo del código. Se debe entregar acceso funcional a los dashboards de monitoreo utilizados durante el proyecto, junto con un registro explícito de la deuda técnica conocida y los riesgos no resueltos. Siguiendo el mismo ejemplo de la migración a la nube, esto implica entregar acceso a los dashboards de costos, rendimiento y

disponibilidad del nuevo entorno, además de una lista clara de configuraciones pendientes o riesgos de seguridad no resueltos. Sin esta transferencia, el equipo de soporte hereda problemas que desconoce, lo que se traduce en incidentes que después parecen sorpresas evitables.

3. Programar una Revisión Post-Implementación (PIR) formal, con los hallazgos canalizados hacia la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). Entre 60 y 90 días después del cierre, el director debe ejecutar una auditoría post-proyecto que compare los beneficios prometidos en el caso de negocio original contra los resultados reales; en el caso de la migración a la nube, esto significaría comparar los costos y tiempos de inactividad proyectados contra los reales. Los hallazgos deben alimentar directamente los Activos de los Procesos de la Organización, actualizando plantillas, metodologías y estimaciones futuras, de modo que el aprendizaje no se limite a este proyecto, sino que mejore a la organización en su conjunto.

Estas tres acciones cubren dimensiones distintas y complementarias de la transición: la primera establece expectativas compartidas entre desarrollo y soporte; la segunda transfiere capacidad operativa real; y la tercera convierte la experiencia del proyecto en aprendizaje organizacional a futuro.