

Hoja de Ruta de Producto (Product Roadmap)

Planificación Estratégica de 16 Semanas Orientada a Resultados (Outcomes) • BombonApp

Equipo: F. Bermúdez, F. Bolívar, M. Mora, S. Prado
Asignatura: Ingeniería de Software II (Unidad II) — UNEG
Patrocinador: FONACIT • Restricción: 16 Semanas / \$0.00 USD Infraestructura

ÁREA / MÓDULO FUNCIONAL	FASE HABILITACIÓN (WATER) Semanas 1 a 6 • Requisitos & Arquitectura						HORIZONTE 1: AHORA (SCRUM) Semanas 7 a 10 • Confianza & Equidad				H2: SIGUIENTE Sem 11-12 • Control		HORIZONTE 3: DESPUÉS (SCRUM + FALL) Semanas 13 a 16 • Resiliencia Offline, QA & Piloto			
	Outcome: Bases arquitectónicas y requisitos SRS congelados.						Outcome: Erradicación de favoritismo con FIFO y validación QR.				Outcome: Ruteo chofer y alertas.		Outcome: Operatividad sin internet y validación de campo con usuarios reales.			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
GOBERNANZA 1. Elicitación & Requisitos	Acta de Constitución & SRS ISO 29148			Modelado UML & Congelamiento de SRS												
DISEÑO TÉCNICO 2. Arquitectura & UX/UI				Modelado BD Relacional, APIs & Mockups Figma												
BACKEND (SPRINT 1) 3. Base de Datos & Motor FIFO							Supabase DB, Auth de Roles & Algoritmo FIFO									
PORTAL VECINOS (SPRINT 2) 4. Registro Familiar & Token QR							Registro Familiar, Cola Virtual & QR Seguro									
LOGÍSTICA (SPRINT 3) 5. Módulo Chofer & Despacho							Ruteo, Inventario & Escaneo QR Chofer									
CONTROL SOCIAL (SPRINT 4) 6. Dashboard Comunitario							Panel Líder de Calle & Alertas Anti-Reventa									
RESILIENCIA (SPRINT 5-6) 7. Offline-First & Sincronización											Cacheo SQLite Local, Sincronización & SMS					
CALIDAD (FASE QA) 8. Aseguramiento de Calidad											Pruebas QA de Estrés, Conectividad & Seguridad					
DESPLIEGUE (FASE FALL) 9. Piloto en Terreno & Cierre											Jornada Piloto en Campo & Pase a Producción					
CONTROL MACRO Hitos Clave del Proyecto	◆ H1: SRS			◆ H2: Figma			◆ H3: MVP Vecino				◆ H4: Control		◆ H5: Offline		◆ H6: Go-Live	

Legenda de Fases: Habilitación (Water) H1: Ahora (Equidad) H2: Siguiente (Logística) H3: Después (Offline & Cierre)

Gobernanza Híbrida: WBS fijo (16 semanas y \$0.00 infraestructura). Micro-alcance adaptado en cada Sprint Review.